

BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm den 2017-08-07

Fönstermålning - instruktion

Vi har nu från enkätsvaren gjort en plan för när arbetet börjar i respektive andel. Se länk på sidan www.smaltan.org/smaltan/norrbacka/aktinfo.htm. Planen kommer att uppdateras efterhand som arbetet fortskrider, bara de nästkommande 2-4 tiderna är helt bestämda. Förhoppningen är att alla ska få sin tid fastlagd minst en vecka i förväg. (Vilket inte är helt enkelt med tanke på varierade arbete i de olika lgh, oväntade förhinder, mm mm).


Vid tidpunkten som anges för resp andel kommer för att kontrollera dels att du plockat undan så att det går att komma åt att utföra arbetet, dels om extra arbete behövs - och om det gör det, att du beställer arbetet av Jakub och Far AB. Ni som tidigare begärde hjälp att få arbetet uppskattat vet redan behovet och den ungefärliga kostnaden för detta.

För att komma åt att utföra arbetet måste du flytta undan möbler och mattor minst en meter från fönstret, tömma fönsternischen på alla föremål samt antingen ta ner eller föra undan gardiner så att alla bågar kan öppnas helt utan att komma i kontakt med dem.

Efter inspektionen, som vi räknar med tar ca 15 minuter, lämnar vi nyckeln till din andel till Jakub och Far AB. Vi räknar med att arbetet pågår under ca 3 dagar (beroende på antal fönster och ev. extra arbete).

Förutom rent reparationsarbete (t.ex. utbyte av skadat trä) kan det extra arbetet t.ex. bestå av målning mellan glasen (rekommenderas om färgen flagat/rest sig där) eller byte/komplettering av tätningslister. Inget av detta ingår i föreningens åtagande - det är en affär mellan dig och Jakub och Far AB - föreningen ansvarar endast för den utvändiga målningen (den gröna färgen).

Styrelsen



BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm den 2017-08-07

Fönstermålning - instruktion

Vi har nu från enkätsvaren gjort en plan för när arbetet börjar i respektive andel. Se länk på sidan www.smaltan.org/smaltan/norrbacka/aktinfo.htm. Planen kommer att uppdateras efterhand som arbetet fortskrider, bara de nästkommande 2-4 tiderna är helt bestämda. Förhoppningen är att alla ska få sin tid fastlagd minst en vecka i förväg. (Vilket inte är helt enkelt med tanke på varierade arbete i de olika lgh, oväntade förhinder, mm mm).


Vid tidpunkten som anges för resp andel kommer för att kontrollera dels att du plockat undan så att det går att komma åt att utföra arbetet, dels om extra arbete behövs - och om det gör det, att du beställer arbetet av Jakub och Far AB. Ni som tidigare begärde hjälp att få arbetet uppskattat vet redan behovet och den ungefärliga kostnaden för detta.

För att komma åt att utföra arbetet måste du flytta undan möbler och mattor minst en meter från fönstret, tömma fönsternischen på alla föremål samt antingen ta ner eller föra undan gardiner så att alla bågar kan öppnas helt utan att komma i kontakt med dem.

Efter inspektionen, som vi räknar med tar ca 15 minuter, lämnar vi nyckeln till din andel till Jakub och Far AB. Vi räknar med att arbetet pågår under ca 3 dagar (beroende på antal fönster och ev. extra arbete).

Förutom rent reparationsarbete (t.ex. utbyte av skadat trä) kan det extra arbetet t.ex. bestå av målning mellan glasen (rekommenderas om färgen flagat/rest sig där) eller byte/komplettering av tätningslister. Inget av detta ingår i föreningens åtagande - det är en affär mellan dig och Jakub och Far AB - föreningen ansvarar endast för den utvändiga målningen (den gröna färgen).

Styrelsen



BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm den 2017-08-07

Fönstermålning - instruktion

Vi har nu från enkätsvaren gjort en plan för när arbetet börjar i respektive andel. Se länk på sidan www.smaltan.org/smaltan/norrbacka/aktinfo.htm. Planen kommer att uppdateras efterhand som arbetet fortskrider, bara de nästkommande 2-4 tiderna är helt bestämda. Förhoppningen är att alla ska få sin tid fastlagd minst en vecka i förväg. (Vilket inte är helt enkelt med tanke på varierade arbete i de olika lgh, oväntade förhinder, mm mm).


Vid tidpunkten som anges för resp andel kommer för att kontrollera dels att du plockat undan så att det går att komma åt att utföra arbetet, dels om extra arbete behövs - och om det gör det, att du beställer arbetet av Jakub och Far AB. Ni som tidigare begärde hjälp att få arbetet uppskattat vet redan behovet och den ungefärliga kostnaden för detta.

För att komma åt att utföra arbetet måste du flytta undan möbler och mattor minst en meter från fönstret, tömma fönsternischen på alla föremål samt antingen ta ner eller föra undan gardiner så att alla bågar kan öppnas helt utan att komma i kontakt med dem.

Efter inspektionen, som vi räknar med tar ca 15 minuter, lämnar vi nyckeln till din andel till Jakub och Far AB. Vi räknar med att arbetet pågår under ca 3 dagar (beroende på antal fönster och ev. extra arbete).

Förutom rent reparationsarbete (t.ex. utbyte av skadat trä) kan det extra arbetet t.ex. bestå av målning mellan glasen (rekommenderas om färgen flagat/rest sig där) eller byte/komplettering av tätningslister. Inget av detta ingår i föreningens åtagande - det är en affär mellan dig och Jakub och Far AB - föreningen ansvarar endast för den utvändiga målningen (den gröna färgen).

Styrelsen



BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm den 2017-08-07

Fönstermålning - instruktion

Vi har nu från enkätsvaren gjort en plan för när arbetet börjar i respektive andel. Se länk på sidan www.smaltan.org/smaltan/norrbacka/aktinfo.htm. Planen kommer att uppdateras efterhand som arbetet fortskrider, bara de nästkommande 2-4 tiderna är helt bestämda. Förhoppningen är att alla ska få sin tid fastlagd minst en vecka i förväg. (Vilket inte är helt enkelt med tanke på varierade arbete i de olika lgh, oväntade förhinder, mm mm).


Vid tidpunkten som anges för resp andel kommer för att kontrollera dels att du plockat undan så att det går att komma åt att utföra arbetet, dels om extra arbete behövs - och om det gör det, att du beställer arbetet av Jakub och Far AB. Ni som tidigare begärde hjälp att få arbetet uppskattat vet redan behovet och den ungefärliga kostnaden för detta.

För att komma åt att utföra arbetet måste du flytta undan möbler och mattor minst en meter från fönstret, tömma fönsternischen på alla föremål samt antingen ta ner eller föra undan gardiner så att alla bågar kan öppnas helt utan att komma i kontakt med dem.

Efter inspektionen, som vi räknar med tar ca 15 minuter, lämnar vi nyckeln till din andel till Jakub och Far AB. Vi räknar med att arbetet pågår under ca 3 dagar (beroende på antal fönster och ev. extra arbete).

Förutom rent reparationsarbete (t.ex. utbyte av skadat trä) kan det extra arbetet t.ex. bestå av målning mellan glasen (rekommenderas om färgen flagat/rest sig där) eller byte/komplettering av tätningslister. Inget av detta ingår i föreningens åtagande - det är en affär mellan dig och Jakub och Far AB - föreningen ansvarar endast för den utvändiga målningen (den gröna färgen).

Styrelsen



BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm den 2017-08-07

Fönstermålning - instruktion

Vi har nu från enkätsvaren gjort en plan för när arbetet börjar i respektive andel. Se länk på sidan www.smaltan.org/smaltan/norrbacka/aktinfo.htm. Planen kommer att uppdateras efterhand som arbetet fortskrider, bara de nästkommande 2-4 tiderna är helt bestämda. Förhoppningen är att alla ska få sin tid fastlagd minst en vecka i förväg. (Vilket inte är helt enkelt med tanke på varierade arbete i de olika lgh, oväntade förhinder, mm mm).


Vid tidpunkten som anges för resp andel kommer för att kontrollera dels att du plockat undan så att det går att komma åt att utföra arbetet, dels om extra arbete behövs - och om det gör det, att du beställer arbetet av Jakub och Far AB. Ni som tidigare begärde hjälp att få arbetet uppskattat vet redan behovet och den ungefärliga kostnaden för detta.

För att komma åt att utföra arbetet måste du flytta undan möbler och mattor minst en meter från fönstret, tömma fönsternischen på alla föremål samt antingen ta ner eller föra undan gardiner så att alla bågar kan öppnas helt utan att komma i kontakt med dem.

Efter inspektionen, som vi räknar med tar ca 15 minuter, lämnar vi nyckeln till din andel till Jakub och Far AB. Vi räknar med att arbetet pågår under ca 3 dagar (beroende på antal fönster och ev. extra arbete).

Förutom rent reparationsarbete (t.ex. utbyte av skadat trä) kan det extra arbetet t.ex. bestå av målning mellan glasen (rekommenderas om färgen flagat/rest sig där) eller byte/komplettering av tätningslister. Inget av detta ingår i föreningens åtagande - det är en affär mellan dig och Jakub och Far AB - föreningen ansvarar endast för den utvändiga målningen (den gröna färgen).

Styrelsen



BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm den 2017-08-07

Fönstermålning - instruktion

Vi har nu från enkätsvaren gjort en plan för när arbetet börjar i respektive andel. Se länk på sidan www.smaltan.org/smaltan/norrbacka/aktinfo.htm. Planen kommer att uppdateras efterhand som arbetet fortskrider, bara de nästkommande 2-4 tiderna är helt bestämda. Förhoppningen är att alla ska få sin tid fastlagd minst en vecka i förväg. (Vilket inte är helt enkelt med tanke på varierade arbete i de olika lgh, oväntade förhinder, mm mm).


Vid tidpunkten som anges för resp andel kommer för att kontrollera dels att du plockat undan så att det går att komma åt att utföra arbetet, dels om extra arbete behövs - och om det gör det, att du beställer arbetet av Jakub och Far AB. Ni som tidigare begärde hjälp att få arbetet uppskattat vet redan behovet och den ungefärliga kostnaden för detta.

För att komma åt att utföra arbetet måste du flytta undan möbler och mattor minst en meter från fönstret, tömma fönsternischen på alla föremål samt antingen ta ner eller föra undan gardiner så att alla bågar kan öppnas helt utan att komma i kontakt med dem.

Efter inspektionen, som vi räknar med tar ca 15 minuter, lämnar vi nyckeln till din andel till Jakub och Far AB. Vi räknar med att arbetet pågår under ca 3 dagar (beroende på antal fönster och ev. extra arbete).

Förutom rent reparationsarbete (t.ex. utbyte av skadat trä) kan det extra arbetet t.ex. bestå av målning mellan glasen (rekommenderas om färgen flagat/rest sig där) eller byte/komplettering av tätningslister. Inget av detta ingår i föreningens åtagande - det är en affär mellan dig och Jakub och Far AB - föreningen ansvarar endast för den utvändiga målningen (den gröna färgen).

Styrelsen



BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm den 2017-08-07

Fönstermålning - instruktion

Vi har nu från enkätsvaren gjort en plan för när arbetet börjar i respektive andel. Se länk på sidan www.smaltan.org/smaltan/norrbacka/aktinfo.htm. Planen kommer att uppdateras efterhand som arbetet fortskrider, bara de nästkommande 2-4 tiderna är helt bestämda. Förhoppningen är att alla ska få sin tid fastlagd minst en vecka i förväg. (Vilket inte är helt enkelt med tanke på varierade arbete i de olika lgh, oväntade förhinder, mm mm).

Vid tidpunkten som anges för resp andel kommer för att kontrollera dels att du plockat undan så att det går att komma åt att utföra arbetet, dels om extra arbete behövs - och om det gör det, att du beställer arbetet av Jakub och Far AB. Ni som tidigare begärde hjälp att få arbetet uppskattat vet redan behovet och den ungefärliga kostnaden för detta.

För att komma åt att utföra arbetet måste du flytta undan möbler och mattor minst en meter från fönstret, tömma fönsternischen på alla föremål samt antingen ta ner eller föra undan gardiner så att alla bågar kan öppnas helt utan att komma i kontakt med dem.

Efter inspektionen, som vi räknar med tar ca 15 minuter, lämnar vi nyckeln till din andel till Jakub och Far AB. Vi räknar med att arbetet pågår under ca 3 dagar (beroende på antal fönster och ev. extra arbete).

Förutom rent reparationsarbete (t.ex. utbyte av skadat trä) kan det extra arbetet t.ex. bestå av målning mellan glasen (rekommenderas om färgen flagat/rest sig där) eller byte/komplettering av tätningslister. Inget av detta ingår i föreningens åtagande - det är en affär mellan dig och Jakub och Far AB - föreningen ansvarar endast för den utvändiga målningen (den gröna färgen).

Styrelsen