

Plan

	Uppdatering 50, 1 nov								
	Andel	vecka	Tid för möte i lgh med medlem	nycklar ute	pågår	klar			
	Alla klara!!								
	16 Stenmark(lokal)					x			
	31 Sautan (lokal)					x			
	För mer info, läs under "Fönstermålningen" på:								
	http://www.smaltan.org/smaltan/norrbacka/aktinfo.htm								
	Helt klara (och deponerade nycklar åter)					antal lgh			
	Tbg 26	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15				14			
	Tbg 26A	17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30				12			
	Nbg 42	32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46				12			
			Total klara			38			